

PLANO DE TRABALHO

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (TOMADOR) PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO		C.N.P.J./M.F.: 76.020.460/0001-43	
Endereço: RUA REINALDO MACHIAVELLI 202	E-mail: administracao@prefeituraantonioolinto.pr.gov.br		
Cidade: ANTONIO OLINTO	U.F.: Pr	CEP: 83980000	Telefone: 4235331222
Nome do Prefeito: FABIO STANISZEWSKI MACHIAVELLI	C.P.F.:		R.G./U.F. Órgão Expedidor:
Banco (da conta corrente específica para esta ação):	Agência:	Conta Corrente:	

2. CONCEDENTE

Nome: SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO		C.N.P.J./M.F.: 76.416.908/0001-42	
Endereço: R Dep Mário de Barros, 1290, 2º, Centro Cívico	E-mail:		
Cidade: CURITIBA	U.F.: PR	CEP: 80530913	Telefone: 41.3250 7244

OUTROS PARTICÍPES

Nome: SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE		C.N.P.J./M.F.: 01.450.804/0001-55.	
Endereço: R Dep Mario de Barros, 1290, 1º, Centro Cívico	E-mail: paranacidade@paranacidade.org.br		
Cidade: CURITIBA	U.F.: PR	CEP: 80530913	Telefone: 41.3350 3300

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto: Construção de Ginásio de Esportes	Período de Execução: 06/2013 - 06/2014
Identificação do Projeto: Ginásio de Esportes, conforme projeto apresentado.	
Justificativa da Proposição: Construção de Ginásio de Esportes área 3.045,64m2, melhoria da qualidade de vida da nossa população e no desenvolvimento do município.	

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

ETAPA OU FASE	ESPECIFICAÇÃO	INDICADOR FÍSICO		DURAÇÃO		VALOR - R\$
		UNIDADE	QUANTIDADE	INÍCIO	TÉRMINO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/ MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/FUNDAÇÕES/ESTRUTURA			06/2013	07/2013	188.283,14
2	ALVENARIAS/PISOS/REVESTIMENTOS /HIDROSANITÁRIA/PINTURA			06/2013	12/2013	89.883,93
3	ESQUADRIAS/PORTAS/ELÉTRICAS			06/2013	12/2013	39.527,12
4	EQUIPAMENTOS/LIMPEZA FINAL			06/2013	12/2013	19.122,76
5						

5. PLANO DE APLICAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROPONENTE		VALOR - EM R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA
4490.5100	Obras e Instalações	330.000,00	6.816,95


6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO

PARCELA	META	PRAZO	REPASSE CONCEDENTE R\$ 1,00	CONTRAPARTIDA PROponente R\$ 1,00
1	Execução de 25%	07/2013	82.500,00	1.704,24
2	Execução de 26% até 50%	08/2013	82.500,00	1.704,24
3	Execução de 51% até 75%	09/2013	82.500,00	1.704,24
4	Conclusão da Obras	12/2013	82.500,00	1.704,24
5				

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.


Antonio Olinto, 24 de junho de 2013.



Nome: **Fabio Staniszewski Machiavelli**

Cargo: **Prefeito**

8. APROVAÇÃO (ÓRGÃO CONCEDENTE)

Nome: Carlos Roberto Massa Júnior (Ratinho Júnior)		Assinatura 
Cargo: Secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano e Superintendente do PARANACIDADE	Data: 12, JUL, 2013	