

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANTONIO OLINTO

PLANO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS (PAM)



PARANACIDADE

TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

SUPERVISÃO:

PARANACIDADE - ESCRITÓRIO REGIONAL DE PONTA GROSSA

MUNICÍPIO:

ANTONIO OLINTO

SIT SAM LOT CONCLUSÃO:

0 7 1 10/03/2016

EMPRESA CONTRATADA:

ROCHA EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ:

05279711000160

Nº CONTRATO:

028/2014

VALOR:

R\$ 484.651,46 (QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS*****)

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

Construção de um Ginásio de Esportes com área total de 792,36 m2 contendo: uma quadra poliesportiva, arquibancadas, hall, depósito, enfermaria, vestiários masculino e feminino e instalações sanitárias masculino e feminino.

LOCALIZAÇÃO:

LOCALIDADE LAGOA DA CRUZ - CENTRO
- ESTRADA MUNICIPAL COM A PR-281


DESCRIÇÃO DO OBJETO:


Construção de um Ginásio de Esportes com a execução dos serviços de: Instalações preliminares, movimento de terra, fundações, estruturas em concreto armado, alvenaria de tijolos, cobertura e estrutura metálicas, esquadrias de madeira e metálica, revestimentos cerâmicos de piso e paredes, vidros e espelhos, instalações elétricas, sistema de proteção a descargas atmosféricas, instalações de prevenção contra incêndios, instalações hidrossanitárias, louças e metais sanitários, impermeabilizações, pinturas, calçamento, equipamentos esportivos e limpeza.


OBSERVAÇÕES:

REDUÇÃO DE META-FÍSICA DE R\$ 5.349,90.


Em nove de maio do ano de dois mil e dezesseis a Comissão abaixo assinada, tendo vistoriado a obra em epígrafe, e constatado a sua perfeita regularidade, declara concluída em definitivo a mencionada obra, permanecendo, contudo a responsabilidade "ex lege" ao disposto no Artigo 618 do Código Civil Brasileiro.


AURI GERALDO PEDRASSANI FILHO
CREA PR 16.580/D
RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA



GIULIANO ZACHARIAS
CREA PR 71120/D
RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA


FABIO STANISZEWSKI MACHIAVELLI
PREFEITO MUNICIPAL

Tendo em vista o parecer da Comissão acima, subscreve-se o presente termo.


Antonio Olinto, 09 de maio de 2016

NELSON MACEDO NOVAES
CREA PR 14.941/D
ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - PARANACIDADE


João Paulo R. Santana
Coordenador do E/R Ponta Grossa
Serviço Social Autônomo Paranacidade